

Ombyggnation Gustavsviksbanan – Aktuell status

Vi har sedan början på 2017 haft tre större projekt igång, tre projekt som alla tangerar varandra naturligtvis och som drar med sig ytterligare mindre projekt. De tre stora projekten har varit "Markbytet" som innebär att vi byter mark med Örebro kommun och bygger tre nya hål för att kunna ge bort marken där hål 13, 14 och 15 ligger, till kommunen.

Det andra stora projektet har vi kallat "Säkerhet & vatten" och går ut på dels att, av säkerhetsskäl bygga om hål 11 och 12 på grund av den nya bebyggelsen, dels att gräva ur vår bevattningsdamm för att säkerställa vattenförsörjningen till banan framöver.

Det tredje stora projektet är att bygga nya tees för att göra vår bana mer tillgänglig för fler golfare samt för att många av våra tees var i behov av renovering.

Projektet med de tre nya hålen har gått jättebra och vi ligger i fas. Återstår bara finslipning och etablering, men de kommer gott och väl vara redo till våren 2019.

I projektet "Säkerhet" återstår att etablera nysådda ytor på hål 11 samt att färdigställa två nya bunkrar på samma hål. På hål 12 återstår att få nyanlagda tees i spel. Dessutom ska fairway flyttas och nytt greenområde anläggas men det kommer att ske tidigast 2019.

Teeprojektet har i princip gått enligt plan men den långa kalla vintern gjorde att vi ligger ca 2-3 veckor efter och vi vet att det naturligtvis har påverkat golfarna under starten av säsongen då det har blivit mycket provisoriska tees. Men när byggarna lämnar oss i början på maj 2018 så har vi byggt om 36 av total 49 tees i Masterplanen utan att ha behövt hålla banan stängd.

Här följer en beskrivning hål för hål om samtliga större och mindre projekt som pågår på banan och hur detta påverkar golfspelaren.

Hål 1

Nytt bakre och nytt främre tee anläggs. Tee 57 spelar från tee 53 tills vidare och tee 49 från ordinarie tee. Nya tees kan vara i spel tidigast i juli.

Hål 2

Samtliga tees nyanlades 2017 och beräknas vara i spel tidigast runt Midsommar. Vi spelar provisoriska tees under tiden.

Hål 3

Nytt främre tee anläggs men det påverkar inte spel från ordinarie tees. Nytt tee kan tas i bruk tidigast i juli. Diket vänster om green har lagts igen vilket medför en del MUA i det området en bit in i sommaren.

Hål 4

Nytt bakre och främre tee anläggs men det påverkar inte spel från ordinarie tees. Nya tees kan tas i bruk tidigast i juli.

Hål 5

Samtliga tees byggs om och spel sker från provisoriskt tee. Spel från ordinarie tees kan ske tidigast i juli.

Hål 6

Nytt främre tee byggs, men det påverkar inte spel från ordinarie tees. Nytt tee kan vara i spel tidigast i juli. På hålet pågår arbete med att leda vatten från de nybyggda hålen under fairway och det är därför det är grävt rakt över fairway. Dessutom har dikena lagts igen och ersatts av en mindre damm vid mynningen av bäcken som kommer från nya hål 12. Detta innebär en del MUA i detta område en bit in i sommaren.

Hål 7

Två nya tees anläggs vilket innebär att tee 49 spelar från provisoriskt tee. Nya tees kan tas i bruk tidigast i juli. På hålet pågår igenläggning av diket på högersidan vilket medför MUA i det området en bit in i sommaren.

Hål 8

Ingen påverkan på spelet.

Hål 9

Tre nya tees byggs. Ska inte påverka spel från ordinarie tees. Nya tees kan tas i bruk tidigast i juli.

Hål 10

Nytt främre tee byggs vilket medför provisoriskt tee 49 åtminstone fram till juli.

Hål 11

Spelas som *Par 3* tills nysådda ytor har etablerats. Hänsyn taget till detta i senaste Slope-revision. Blir åter *Par 4* med nya tees någon gång under säsongen. Dessutom ska nya fairwaybunkrar (2 st.) färdigställas under säsongen.

Hål 12

Hålet spelas med provisoriskt tee för både 57 och 49 tills vidare. Hänsyn taget till detta i senaste Slope-revision. Nya tees kan tas i bruk tidigast i juli.

Hål 13

Ingen påverkan

Hål 14

Ingen påverkan

Hål 15

Ingen påverkan

Hål 16

Hålet spelas från ordinarie tees.

Hålet kommer att bli *Par 4* under 2019. Området där nya tees anlagts är *Out of Bounds*. Arbete med att etablera ny fairway kommer att ske under hösten 2018 för att bli klart 2019.

Hål 17

Ingen påverkan på spelet.

Hål 18

Två nya tees anläggs och tee 49 kommer att spela provisoriskt tee åtminstone fram till juli. Området till höger om hålet där det tidigare var en salixdunge kommer i framtiden att bli en damm och kommer vara markerad som sidovattenhinder.